

План мероприятий (дорожная карта)
по функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году
МБОУ «Илсхан-Юртовская ОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План мероприятий	август
1.2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Зам.директора по ИКТ	Медиаплан информационного сопровождения	август
1.3.	Назначение руководителя Центра	директор	Приказ директора	До 01.09.2023 г.
1.4.	Создание рабочей группы	директор	Приказ директора	август
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов		Заявки на финансирование	август
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Завхоз	Извещения о проведении закупок	август
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по	Зам.директора по ИКТ	Проектно-сметная документация	август

	подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Завхоз	Отчеты	Май – июль 2023 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	директор	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	директор	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Зам.директора по УВР	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023 г.
4.	Информационное сопровождение			

4.1	Информация о начале реализации проекта	Зам.директора по ВР	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Зам.директора по ИКТ	Новости Раздел «Точка роста»	август
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Директор Зам.директора по ИКТ	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Зам.директора по УВР	Информация на сайте школы	Август 2023
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам.директора по УВР	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Зам.директора по УВР	Отчет	еженедельно

